



คู่มือการใช้งานระบบ รายงานผลโครงการ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น


สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนากองถิ่น
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คู่มือการใช้งานระบบรายงานผลโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

1. เข้าสู่ระบบผ่านลิงก์ <http://sprs.pbru.ac.th/sys/index.php>



2. Login ผ่าน User และ Password ที่ทางสำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นได้กำหนดไว้ให้ และกด ล็อกอิน



3. เลือกปีงบประมาณที่จะดำเนินการกรอกข้อมูล หลังจากนั้นกด ค้นหา

SPRS PBRU

เลือกปีงบประมาณ

-เลือกปี-

ค้นหา

โครงการหลัก

Show 10 entries

Search:

ลำดับ ↑↓	ชื่อโครงการ	รายการกิจกรรม	หมวดชีวิต
No data available in table			

Showing 0 to 0 of 0 entries

Previous Next

Copyright 2021 ระบบงานแผนโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (SPRS PBRU)

4. จะปรากฏหน้าโครงการหลัก จำนวน 9 โครงการ

โครงการหลัก ปีงบประมาณ 2564

Show 10 entries

Search:

ลำดับ ↑↓	ชื่อโครงการ	รายการกิจกรรม	หมวดชีวิต
1	โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 4	🔍	⚠️
2	โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	🔍	⚠️
3	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับรายได้ชุมชนราก (พื้นที่ปัญหาความยากจน)	🔍	⚠️
4	โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีความเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข	🔍	⚠️
5	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (OTOP)	🔍	⚠️
6	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	🔍	⚠️
7	โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก	🔍	⚠️
8	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่าย การวางแผนมาเชิงพื้นที่ ระดับตำบล	🔍	⚠️
9	โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	🔍	⚠️

Showing 1 to 9 of 9 entries

Previous Next

5. เลือกโครงการที่เข้าไปศึกษาข้อมูล กดตรงเว้นขยาย

The screenshot shows a web browser displaying a list of projects under the heading "โครงการหลัก ปีงบประมาณ 2564". The list contains 9 entries. The third entry is highlighted with a blue box. The interface includes a search bar, a "Show 10 entries" dropdown, and navigation buttons like "Previous" and "Next".

ลำดับ	ชื่อโครงการ	รายละเอียด	ผลต่อชีวิต
1	โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21		
2	โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน		
3	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับรายได้ชุมชนฐานราก (แก้ไขปัญหาคาความยากจน)		
4	โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีความเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข		
5	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (OTOP)		
6	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม		
7	โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาคาความยากจนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก		
8	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่าย การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ระดับตำบล		
9	โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		

6. ปรากฏหน้ากรอกข้อมูล

7. กดเพิ่ม กิจกรรมหลัก

The screenshot shows a web browser displaying a form to add a main activity. The form has a title "กิจกรรมหลัก" and a "Show 10 entries" dropdown. A green button labeled "เพิ่มกิจกรรมหลัก" is highlighted with a blue box. The interface includes a search bar and navigation buttons like "Previous" and "Next".

SPRS PBRU

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับรายได้ชุมชนฐานราก (แก้ไขปัญหาคาความยากจน)

กิจกรรมหลัก

Show 10 entries

เพิ่มกิจกรรมหลัก

ลำดับ	รายงานผล	อายุ	ชื่อกิจกรรมหลัก	สถานะต่อชีวิต	แบบรายงานผลโครงการ
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

Copyright 2021 ระบบรายงานผลโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (SPRS PBRU)

8. ปรากฏหน้าให้ใส่ข้อมูลตามหัวข้อ

8.1 ชื่อกิจกรรมหลัก/ชื่อโครงการ

8.2 ผู้รับผิดชอบ

8.3 หน่วยงาน

8.4 หน่วยงานย่อย

8.5 ประเภทกิจกรรม

8.6 หลักการเหตุผล

8.7 วัตถุประสงค์ของโครงการ

8.8 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

8.9 แนบไฟล์โครงการที่ได้รับอนุมัติ

8.10 แผนการดำเนินงานโครงการ (อาจแยกย่อยเป็นหลายๆ กิจกรรม โดยระบุไตรมาส และใส่ชื่อกิจกรรม โดยสามารถเพิ่มได้มากกว่า 1 กิจกรรมโดยกดเพิ่มที่ปุ่มเพิ่มขั้นตอน)

8.11 พื้นที่ดำเนินงานโครงการ โดยเลือก จังหวัด อำเภอ ตำบล และชุมชน สามารถเพิ่มได้มากกว่า 1 พื้นที่โดยกดเพิ่มที่ปุ่มเพิ่มพื้นที่

ในส่วนนี้จะเป็นการเพิ่มข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ

หลังจากนั้น กด บันทึก

โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับรายได้ชุมชนฐานราก (แก้ไขปัญหาคาชาวยากจน)

เพิ่มกิจกรรมหลัก

ชื่อกิจกรรมหลัก*

ผู้รับผิดชอบ*

หน่วยงานรับผิดชอบ* -เลือก-

หน่วยงานย่อย*

ประเภทกิจกรรม*

- การพัฒน
- การวิจัย
- การอบรม/บริการวิชาการ
- กิจกรรมสัมพันธ์

หลักการเหตุผล/ปัญหา*

วัตถุประสงค์*

หลักการเหตุผล/ปัญหา*

วัตถุประสงค์*

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร* (บาท) ไฟล์โครงการที่ đínhแนบเป็น PDF*

ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

แผนการดำเนินงานโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ* กิจกรรมที่ดำเนินการ*

พื้นที่ดำเนินงาน รายละเอียดของพื้นที่ทางสังคีต

จังหวัด* อำเภอ* ตำบล* ชุมชน*

9. หลังจากบันทึกข้อมูล จะปรากฏหน้าจอ

ลำดับ	รายงานผล	สว	ชื่อกิจกรรมหลัก	สถานะตัวชี้วัด	แนบรายงานผลโครงการ
1			โครงการ ทรยศระดับคุณภาพอาหารพื้นบ้านสู่การท่องเที่ยวชุมชน หมู่บ้านห้วยเกรียบ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์	สรรายงานผล	
2			การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องปั้นเพื่อสุขภาพจากเขตอิทธิฤทธิ์เพื่อการค้าเชิงพาณิชย์	สรรายงานผล	
3			การศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและแปรรูปกาแฟเชิงพาณิชย์	สรรายงานผล	
4			โครงการพัฒนาและยกระดับเกษตรอินทรีย์สู่การค้าเชิงพาณิชย์	สรรายงานผล	
5			โครงการจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ	สรรายงานผล	

10. กดปุ่มสี่เหลี่ยมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

2	กิจกรรมหลัก	โครงการพัฒนาและยกระดับเกษตรอินทรีย์สู่การค้าเชิงพาณิชย์
3	ผู้รับผิดชอบ	อาจารย์ศรัณมาศ นันตสุคนธ์
4	หน่วยงานรับผิดชอบ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5	หน่วยงานย่อย	สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนากองถิ่น
6	ประเภทของกิจกรรม	การอบรม/บริการวิชาการ
7	ลักษณะเหตุผล / ปัญหา	อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูก ข้าวและ กล้วยหอมทอง รายได้เฉลี่ยประมาณ 33,630 บาท ต่อครัวเรือน ต่อ ปี โดยสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด ได้มีทรวร่วมกลุ่มเกษตรปลูกกล้วยหอมทอง ในปี 2562 ings 290 ราย เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการผลิต ตลอดจนการตลาดที่มั่นคงและเป็นธรรม จึงตลาดกล้วยหอมทองของอำเภอบ้านลาดร้อยละ 80 จะส่งออกต่างประเทศ และมีร้อยละ 20 กล้วยไม่ได้คุณภาพ (ตกเกรด) ส่งตลาดไทยตรงกลางๆ เพราะกล้วยที่ไม่ได้ไปใช้ประโยชน์ จากปัญหาที่ได้กล่าวมานี้มีความต้องการรายได้ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีสายวิชาเทคโนโลยีและศิลปะ การประกอบอาหาร และสาขาวิชาการและการประยุกต์ สิ่งนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสาขาที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาหาร และพร้อมที่จะไปช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยที่ไม่ได้คุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกล้วยและเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น และสามารถแก้ไขปัญหาได้จริง และตรงกับความต้องการของท้องถิ่น
8	วัตถุประสงค์	1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทอง 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพกล้วยหอมทอง อำเภอบ้านลาดสู่เชิงพาณิชย์ 3. เพื่อยกระดับคุณภาพอาหารสู่การค้าเชิงพาณิชย์
9	พื้นที่ดำเนินงาน	ชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำบลจวง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
10	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	96,000 บาท (คงเหลือ 96,000 บาท)

11. ข้อ 2-10 เป็นข้อมูลที่กรอกไว้ในส่วนต้น สามารถแก้ไขได้โดย กดปุ่มดินสอสีเหลืองเพื่อเข้าไปแก้ไข

12. เมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จแล้วให้กด บันทึก

SPRS PBRU

โครงการหลัก

โครงการพัฒนาและยกระดับเกษตรอินทรีย์สู่การค้าเชิงพาณิชย์

ประเภทกิจกรรม

- การพัฒนา
- ทรววิจัย
- การอบรม/บริการวิชาการ
- กิจกรรมสัมพันธ์


ยกเลิก บันทึก

13. เริ่มรายงานผลการดำเนินงาน ในหัวข้อที่ 9

พื้นที่การดำเนินงานของแต่ละโครงการ โดยกดที่ปุ่มแก้ไข


9	แก้ไข	พื้นที่ดำเนินงาน	เขตตำบลวังทอง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	508,320 บาท (คงเหลือ 0 บาท)
11		ระยะเวลาดำเนินงาน	4 ก.พ. 2564 - 31 ส.ค. 2564
12		แผนการดำเนินงานโครงการ	ไตรมาส 2 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และกำหนดเป้าหมายร่วมกับในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลปราณบุรี ไตรมาส 2 การแปรรูปสินค้าจากใบสับปรดและการแปรรูปอาหารจากสับปรด ไตรมาส 3 กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรม ไตรมาส 4 การทำกระเปาะจากเส้นใยสับปรด ไตรมาส 4 การทำแผนการตลาด ไตรมาส 4 การทำเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด ไตรมาส 4 กิจกรรมวันสับปรด "วังทอง"


จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้



- หากยังไม่มีข้อมูลสามารถ กด เพิ่มข้อมูลเพื่อใส่ข้อมูล พื้นที่ดำเนินงานโครงการ จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูล

- 1) จังหวัด
- 2) อำเภอ
- 3) ตำบล
- 4) ชุมชน
- 5) บริบทของชุมชน
- 6) ปัญหาของชุมชน
- 7) SWOT จุดอ่อน-จุดแข็งของชุมชน
- 8) อาชีพหลัก

















9) รางวัล/ความสำเร็จของชุมชน หากมีข้อมูลให้กดปุ่ม เพิ่มรางวัล จะปรากฏหน้าจอ เพื่อให้ใส่ข้อมูลรางวัล/หน่วยงานที่มอบรางวัล และแนบไฟล์รางวัล/ความสำเร็จที่ชุมชนได้รับ หลังจากนั้นกดบันทึกข้อมูล



- กรณีที่มีข้อมูลชุมชนอยู่แล้วให้กด แก้ไข จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูล ตามกระบวนการเดิมข้อ 1)-9)



14. รายงานผลการดำเนินงาน ในหัวข้อ 12 แผนการดำเนินงานโครงการ

11		ระยะเวลาดำเนินงาน	
12		แผนการดำเนินงาน	ไตรมาส 2 การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑจากกล้วยหอมทอง
13		ตัวชี้วัด	ยังไม่ได้รายงานผล
14		เครือข่าย/หน่วยงานภายนอกที่ร่วมดำเนินงาน	1. สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด 2. โรงเรียน ด.ช.ด.บ้านป่าหมาก
15		องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ไม่สมบูรณ์
16		สรุปและประเมินผล	ไม่สมบูรณ์
17		ผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการ	
18		ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน	ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ทำให้งานดำเนินงานล่าช้า เนื่องจากเป็นการทำงานร่วมกับโครงการที่ต้องอบรมเพื่อสกัดนำหวานกล้วยหอมทอง และต้องยกเลิกการอบรมและเปลี่ยนแผนการดำเนินงานเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยทดลองสกัดนำหวานเอง คาดว่าสามารถดำเนินการสุตรรักษากล้วยหอมทองได้ในเดือนมิถุนายน
19		ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา	ไม่สมบูรณ์
20		ไฟล์โครงการที่ได้รับอนุมัติ	ดาวน์โหลด 

15. จะปรากฏหน้าจอบ แผนการดำเนินงาน แล้วเลือกแผนที่เราจะรายงานผล

15.1 หากไม่ได้ใส่แผนการดำเนินงานในส่วนต้นหรือมีการปรับแผนสามารถเพิ่มได้ที่ปุ่ม เพิ่มแผนการดำเนินงานโครงการ

15.2 กรอกข้อมูลตามหัวข้อ

- ชื่อกิจกรรม
 - ระยะเวลาดำเนินงาน
 - วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด กิจกรรม
 - งบประมาณในการจัดกิจกรรม
 - กลุ่มเป้าหมาย
 - วิธีการดำเนินงาน
 - ผลการดำเนินงาน
 - เป้าหมายเชิงผลผลิต
 - เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
 - รูปภาพประกอบ
- หลังจากนั้น กด บันทึก

SPRS PBRU

โครงการพัฒนาและยกระดับเกษตรกรอินทรีย์สู่การค้าเชิงพาณิชย์

แผนการดำเนินโครงการ

เพิ่มแผนการดำเนินโครงการ

Show 10 entries Search:

ลำดับ	แก้ไข	ระยะเวลา	กิจกรรม	สถานะ	รายงาน
1		ไตรมาส 2	การพัฒนาศักยภาพผลิตกับจากกล้วยหอมทอง	สร้อยงานผล	

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

© Copyright 2021 ระบบรายงานผลโครงการเกษตรศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระบุรี (SPRS PBRU)

แก้ไขแผนการดำเนินโครงการ

ชื่อกิจกรรม: การพัฒนาศักยภาพผลิตกับจากกล้วยหอมทอง **ระยะเวลา***: ไตรมาส 2

วันเริ่ม: วันสิ้นสุด: งบประมาณในกรณีดำเนินกิจกรรม (บาท):

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

ผลการดำเนินงาน
(หากไม่มีการดำเนินงานได้ โปรดระบุเหตุผล เช่น ไม่มีการดำเนินงานเนื่องจากขาดวัสดุ)

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

รูปภาพประกอบ **ไม่เกิน 6 ภาพ**

ยกเลิก **บันทึก**

16. การรายงานตามตัวชี้วัด เลือกข้อ 13 ตัวชี้วัด

12		แผนการดำเนินงานโครงการ	ไตรมาส 2 การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมทอง
13		ตัวชี้วัด	ยังไม่ได้รายงานผล
14		เครือข่าย/หน่วยงานภายนอกที่ร่วมดำเนินงาน	1. สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด 2. โรงเรียน ด.ช.ด.บ้านป่าหมาก
15		องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ไม่สมบูรณ์
16		สรุปและประเมินผล	ไม่สมบูรณ์
17		ผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการ	
18		ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน	ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ทำให้การดำเนินงานล่าช้า เนื่องจากเป็นการทำงานร่วมกับกับโครงการที่ต้องอบรมเพื่อสกัดนำหวานกล้วยหอมทอง และต้องยกเลิกการอบรมและเปลี่ยนแผนการดำเนินงานเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยทดลองสกัดนำหวานเอง คาดว่าสามารถดำเนินการสุตรรภาพกล้วยหอมทองได้ในเดือนมิถุนายน

17. ปรากฏหน้าจอรายงานตัวชี้วัด

17.1 ถ้าโครงการมีตัวชี้วัดหลักที่กำหนดให้ระบุไปตามข้อของตัวชี้วัด พร้อมใส่รายละเอียดแนบ

17.2 หากไม่มีตัวชี้วัดที่กำหนดไว้สามารถเพิ่มตัวชี้วัดได้ โดยกดเพิ่มตัวชี้วัดอื่น

- เลือกประเภท
 - ชื่อตัวชี้วัด
 - เป้าหมาย
 - ผลการดำเนินงาน
- กด บันทึก

ตัวชี้วัดหลัก

ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เป้าหมาย: 1 ศูนย์)


ผลการดำเนินงาน (ศูนย์)

รายละเอียดแนบ

ศูนย์สุขภาพต้นแบบด้านเด็กเล็ก (เป้าหมาย: 1 ศูนย์)

ผลการดำเนินงาน (ศูนย์)

รายละเอียดแนบ




18. รายงานผล เครือข่าย/หน่วยงานภายนอกที่ร่วมดำเนินงาน



18.1 เพิ่มหน่วยงาน

18.2 พิมพ์ชื่อหน่วยงาน


18.3 แนบเอกสาร กรณีมีบันทึกความร่วมมือ

บันทึก





19. กรอกข้อมูลองค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม กต บันทีก



22. กรอกข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน กذبันทัก

SPRS PBRU

ทรสมรห่าน

(รายงานผล) โครงการพัฒนาและยกระดับเกษตรกรอินทรีย์สู่การค้าเชิงพาณิชย์

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

B I S [Icons] [Dropdown] [Dropdown] [Icons]

ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การดำเนินงานล่าช้า เนื่องจากเป็นการทำงานร่วมกับโครงการที่ต้องอบรมเพื่อศึกษานำหวนกลับของหมอดู และต้องยกเลิกการอบรมและเปลี่ยนแผนการดำเนินงานเป็นตลาดขายของ มหาวิทยาลัยหนองบัวลำภูเอง คาดว่าสามารถดำเนินการสุเคราะห์กับหมอดูของได้ในเดือนถัดมา

body

ยกเลิก บันทึก

23. กรอกข้อมูลข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา กذبันทัก

SPRS PBRU

ทรสมรห่าน

(รายงานผล) โครงการพัฒนาและยกระดับเกษตรกรอินทรีย์สู่การค้าเชิงพาณิชย์

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา

B I S [Icons] [Dropdown] [Dropdown] [Icons]

ยกเลิก บันทึก

24. กรอกข้อมูลครบถ้วน

25. เมื่อรายงานข้อมูลครบถ้วน สถานะตัวชี้วัดจะกลายเป็น รายงานข้อมูลแล้ว หลังจากนั้นจะสามารถพิมพ์โครงการในแบบรายงานผลโครงการได้เลย

กิจกรรมหลัก

Show 10 entries Search

ลำดับ ↑↓	รายงานผล ↑↓	ลบ ↑↓	ชื่อกิจกรรมหลัก ↑↓	สถานะตัวชี้วัด ↑↓	แบบรายงานผลโครงการ ↑↓
1			โครงการ ยกระดับคุณภาพอาหารพื้นบ้านสู่การท่องเที่ยวชุมชน หมู่บ้านห้วยเกรียบ อ.บางละพวน จ.ประจวบคีรีขันธ์	สรรายงานผล	
2			การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องดนตรีเพื่อคุณภาพจากเกษตรอินทรีย์เพื่อการค้าเชิงพาณิชย์	สรรายงานผล	
3			การศึกษางานกระบวนการผลิตและแปรรูปกาแฟเชิงพาณิชย์	สรรายงานผล	
4			โครงการพัฒนาและยกระดับเกษตรอินทรีย์สู่การค้าเชิงพาณิชย์	สรรายงานผล	
5			โครงการจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ	สรรายงานผล	

Showing 1 to 5 of 5 entries

Previous 1 Next

Copyright 2021 สบรายงานผลโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (SPRS PBRU)